

**«Дорожная карта»
по созданию новых мест дополнительного образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Утвердить должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования»	Ахмедов И Я..	25.06.21	Приказ
2.	Формирование перечня дополнительных Общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах	Ахмедов И Я.	18.06.21	Письмо
3.	Проведение заседания рабочей группы	Ахмедов И Я..	10.07.21	Информация, отчеты
4.	Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования	Хасулатов М. Б	01.08.21	Письмо
5.	Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ	Ахмедов И Я.	10.07.21	Письмо
6.	Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах (по необходимости)	Ахмедов И Я. Алиева Ж.М.	15.08.21	Приказ
7.	Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (по необходимости)	Алиева Ж.М.	15.08.21	Программы, письма согласования
8.	Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах	Ахмедов И Я. Алиева Ж.М.	в течение всего срока действия проекта	Свидетельство о повышении квалификации
9.	Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	Алиева Ж.М.	01.02.21	Информация, СМИ
10.	Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку	Ахмедов И Я.	01.08.21	Письмо
11.	Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам	Алиева Ж.М.	20.08.21	Информация СМИ
12.	Окончание ремонтных работ	Ахмедов И Я.	15.08.21	Акты, мониторинг готовности
13.	Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных	Ахмедов И Я. Алиева Ж.М.	01.08.21	Лицензия

	общеобразовательных общеразвивающих программ в случае необходимости			
14.	Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами	Алиева Ж.М.	25.08.21	Приказы о зачислении
15.	Регистрация детей в Навигаторе дополнительного образования детей	Алиева Ж.М.	05.09.21	Приказы о зачислении
16.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	Ахмедов И Я. Алиева Ж.М.	10.09.21	Торжественное мероприятие, информация СМИ
17.	Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение	Рабочая группа	15.09.21	Новости, мастер – классы, мероприятия