



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ №60»
Ахмедов И.Я.

План разработки образовательной программы начального общего образования

Ноябрь 2021 -май 2022			
Раздел/подраздел ООП	Сроки	Ответственный, задействованные лица	Примечание
Целевой раздел			
Пояснительная записка;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР Исбатова С.Э.	
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР Исбатова С.Э.	
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР Исбатова С.Э.	
Содержательный раздел			
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;	До 30.05.2022	Заместитель директора по УВР Исбатова С.Э., учителя-предметники	
Рабочие программы внеурочной деятельности	До 30.05.2022	Заместитель директора по УВР Исбатова С.Э.	

		учителя внеурочной деятельности	
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР Исбатов С.Э.	
Рабочая программа воспитания.	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР Алиева Ж.М.	
Организационный раздел			
Учебный план;	До 31.08.2022	Заместитель директора по УВР Исбатов С.Э.	Собрать заявления с родителей на выбор родного языка (в регионах), на модуль ОРКСЭ
План внеурочной деятельности;	До 31.08.2022	Заместитель директора по УВР Исбатов С.Э.	
Календарный учебный график;	До 31.08.2022	Заместитель директора по УВР Исбатов С.Э.	
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;	До 31.08.2022	Заместитель директора по ВР Алиева Ж.М.	
Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.	До 31.08.2022	Заместитель директора по УВР Исбатов С.Э., заместитель директора по АХЧ Казимов М.А.	